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❖Contexto

❖Enfoque / estrategia de trabajo

❖Principales entregables, hitos y 
resultados a medio termino

❖Vínculos con otros componentes 
y temas transversales

❖Productos y resultados 
alcanzados durante 2020-2023

❖Riesgos y entregables 
proyectados al finalizar el 
Proyecto



@
P

au
l A

ra
gó

n
/U

IC
N

@
P

au
l A

ra
gó

n
/U

IC
N

Contexto
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Fortalecimiento del 
INSIVUMEH

Estaciones meteorológicas
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Se establecieron 6 parcelas meteorológicas

Se han instalado 18 estaciones 
meteorológicas

La mitad son profesionales y la otra mitad 
semiprofesionales
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Fortalecimiento del 
INSIVUMEH

Equipo informático
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Se adquirió un servidor NAS

Se instalaron 2 UPS

Se adquirieron también servidores

(Dell PowerEdge)

Se tiene contemplado la adquisición de 
estaciones de trabajo
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Fortalecimiento del 
INSIVUMEH

Equipo convencional
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Se adquirieron 2 chapeadoras para el 
mantenimiento de las parcelas 
meteorológicas.

Se está en proceso de adquisición de 
abrigos meteorológicos para las estaciones 
convencionales.

Al mismo tiempo se proyecta adquirir 
termómetros y psicrómetros

(estaciones convencionales).
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Observatorio Territorio y 
Clima de Guatemala (OTC)
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Antecedentes al Marco 
Común de Alertas
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Participación en el Sistema 
Guatemalteco de Ciencias 
del Cambio Climático
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Sistema de alerta 
temprana

Conformado por 4 pilares, según 
EW4ALL

@
P

au
l A

ra
gó

n
/U

IC
N

UNDRR – Conocimiento dinámico del 
riesgo

WMO – Monitoreo de los eventos 
hidrometeorológicos, climáticos y de cambio 
climático

ITU – Comunicación y diseminación de la 
información

IFRC – Preparación y respuesta.
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Identificación de 
amenazas climáticas

Principales eventos climáticos

❖ Aumento de la intensidad de las 
precipitaciones

❖ Cambios de duración de períodos secos

❖ Aumento de temperaturas

❖ Incremento de las heladas
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Participación en los CAL

Consejos Asesores Locales

❖ Quiché

❖ Quetzaltenango

❖ Chimaltenango
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Apoyo en asesoría 
meteorológica

SATs Locales y Sistemas de 
Información

❖ Apoyo a las organizaciones CDRO y 
ADIPO en la compra de una estación 
meteorológica.

❖ Trabajo conjunto con ASPROC en la 
divulgación de información 
meteorológica.
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Capacitaciones e 
Intercambios de 
experiencias

Actores

❖ Grupos de Promotoras climáticas - 
ADAM - Quetzaltenango

❖ Miembros de los CADER, AMER y 
Programa Casa Hogar Saludable

❖ Técnicos del Programa de Pequeñas y 
Medianas Donaciones

@
P

au
l A

ra
gó

n
/U

IC
N



@
P

au
l A

ra
gó

n
/U

IC
N

Elaboración de materiales 
de Divulgación
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Enfoque / estrategia de trabajo
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Marco común de sistemas 
de alerta temprana

Estrategia de integración nacional

A través de los años y proyectos los 
esfuerzos encuentran caducidad y efectivad 
por falta de integración.

Es imperativo crear productos y 
herramientas ya sean informáticas o 
administrativas que contengan en su diseño 
la estructura adecuada para la integración 
de nuevos esfuerzos con el objetivo de 
crear un ensamble de acciones o 
resultados.
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Cambio de paradigma nacional



Cambio de paradigma nacional
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Principales entregables, hitos y 

resultados a medio termino
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Principales hitos

Al 2023

• 6 parcelas hidrometeorológicas 
establecidas.

• 18 estaciones agrometeorológicas 
instaladas y en operación.

• Proceso de Capacitación

• 12 boletines agrometeorológicos
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Boletines 
agrometeorológicos 

Alcance

Lista de distribución por correo 
electrónico con aproximadamente 160 
técnicos.

Alrededor de 400 personas alcanzadas 
vía WhatsApp

Cerca de 6000 personas han 
interactuado con publicaciones vía 
Facebook



Proceso de 
Capacitación

Alcance

Al 2022 se habían logrado capacitar 
4300 pequeños productores.

Para el 2023 se logró capacitar más de 
6000 productores:

1. 3600 mujeres

2. 2400 hombres

Para el 2024 se espera capacitar 19000 
personas.
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Vínculos con otros componentes y 

temas transversales



Vínculos con componentes y temas transversales

Implementación de prácticas AbE con 
base a SAT e información climática.

Priorización conjunta de actividades en 
territorio.

Fortalecimiento de capacidades con 
MAGA e INAB articulada a los resultados 

del Componente 1

Capacitación de organizaciones que 
ejecutan donaciones para la 

implementación de acciones con base al 
clima

Ejecución de acciones conjuntas en los 
territorios (Municipalidades y 

comunidades)

Proveer información climática para la 
reducción del riesgo y la implementación 
de acciones AbE para el fortalecimiento 

de la resiliencia.

Componente de capacitación

Género: Brindar insumos y capacitaciones donde se incluyan consideraciones de género.



VÍNCULOS CON OTROS COMPONENTES

Componente 1:

• Se ha facilitado información y asesoría meteorológica para su uso en la metodología ROAM 
y en el enfoque Keyline.

• Se han capacitado en temas de interpretación de información meteorológica a miembros de 
los Consejos de Microcuenca.

• Se ha brindado apoyo a las MTA de Chimaltenango y Quetzaltenango en temas de 
información y asesoría meteorológica.

• Se ha participado en las sesiones de los Consejos Asesores Locales con información 
meteorológica de interés y estado del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur.

Componente 2:

• Se han capacitado en temas de interpretación de información meteorológica a técnicos de 
organizaciones del Programa de Pequeñas y Medianas Donaciones.

• Se participó como instructores del Diplomado brindado a técnicos de organizaciones del 
Programa de Pequeñas y Medianas Donaciones.
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Productos y resultados alcanzados 

durante 2020-2023
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Productos y resultados 
alcanzados

Al 2023

• Fortalecimiento al INSIVUMEH con 
adquisición de dos servidores, sistemas 
de almacenamiento y equipo de 
cómputo.

• Protocolo para unificación de datos 
climáticos.

• SAT de Incendios Forestales

• Plataforma “Observatorio de Territorio y 
Clima”.

• 12 boletines agrometeorológicos.
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Principales productos y resultados

• Visor Observatorio Territorio 
y Clima

• Capacitaciones a 
beneficiarios

• Diplomados

• 12 Boletines agroclimáticos

• Fortalecimiento al 
INSIVUMEH con 
adquisición de dos 
servidores, sistemas de 
almacenamiento y equipo 
de cómputo.

• Protocolo para la 
unificación de datos 
climáticos.

• Amenaza y exposición 
hidroclimática

• Diagnóstico de red de 
estaciones de INSIVUMEH

Riesgo Monitoreo

ComunicaciónRespuesta



SAT DE INCENDIOS FORESTALES – Proceso de prueba



OBSERVATORIO DE TERRITORIO Y CLIMA (OTC)

http://otc.url.edu.gt/
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Riesgos y entregables proyectados al 

finalizar el proyecto
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SAT Altiplano

Sistema de Alerta Temprana
❖ Calibración modelo de riesgo AquaCrop para 3

tipos de maíz, uno de frijol (Documento).

❖ Modelación atmosférica

❖ Modelación Incendios

❖ Modelación agrícola

❖ App móvil

❖ Plataforma de comunicación

❖ Plan de Respuesta (Documento)

@
P

au
l A

ra
gó

n
/U

IC
N



@
P

au
l A

ra
gó

n
/U

IC
N

Marco común para Sistemas 
de Alerta Temprana

Propuesta de estructura a nivel 
nacional

❖ Propuesta de una coordinación nacional 
para alertas tempranas, subdividido en 4 
subcoordinadoras encargadas de cada 
pilar de los SAT (estructura y 
funcionamiento).

❖ Compendio de protocolos que servirán 
como unión entre la terminación de un 
SAT y el inicio de otro.
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Principales riesgos

• Competencia con 
otras 
aplicaciones y 
sitios web

• Más tiempo del 
previsto siendo el 
último producto 
cronológicament
e.

• Falta de 
instalación en 
condiciones 
adecuadas de 
los servidores y 
sistemas de 
almacenamiento 
en INSIVUMEH

• La calibración es 
específica de 
ciertos cultivos 
los cuales no se 
pueden 
generalizar

Calibración 
modelo de 

riesgo 
Aquacrop para 

3 tipos de 
maíz, uno de 

frijol 
(Documento).

Modelación 
atmosférica

Modelación 
Incendios

Modelación 
agrícola

App móvil

Plataforma de 
comunicación

Plataforma 
“Observatorio 

Territorio y 
Clima” 

Plan de 
Respuesta 

(Documento)

Marco común para 

sistemas de alerta 

temprana

Aceptación de propuesta 

de parte de gobierno
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Boletines agroclimáticos 
regionalizados

Boletines estacionales
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Derivado de la perspectiva climática de 
INSIVUMEH y de la perspectiva agrícola del 
MAGA, el IARNA utilizará estos insumos 
para crear un boletín regionalizado al área 
de intervención.

Esto busca pasar de la generalidad a la 
específico en temas de cultivos y así 
beneficial de una manera más diversa a la 
población de dicha región.



¡Gracias!

(+502) 2361-0592     /     (+502) 2361-0593 evelyn.vargas@uicn.org 5ta. Av. 12-56 Z.14,  Edificio UNIO, oficinas 201A-B, Guatemala, C.A.

Mariano Cap – mariano.cap@iucn.org
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