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*» Contexto
**» Enfoque / estrategia de trabajo

** Principales entregables, hitos y
resultados a medio termino

“*Vinculos con otros componentes

y temas transversales

** Productos y resultados
alcanzados durante 2020-2023

** Riesgos y entregables
proyectados al finalizar el

Proyecto
GO
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18 estaciones instaladas

ALTIPLANO
RESILIENTE

Fortalecimiento del
INSIVUMEH

Estaciones meteorologicas
Se establecieron 6 parcelas meteoroldgicas

Se han instalado 18 estaciones
meteorologicas

La mitad son profesionales y la otra mitad
semiprofesionales
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Fortalecimiento del
INSIVUMEH

Equipo informatico
Se adquirid un servidor NAS

Se instalaron 2 UPS

Se adquirieron tambiéen servidores
(Dell PowerEdge)

Se tiene contemplado la adquisicion de
estaciones de trabajo
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Fortalecimiento del
INSIVUMEH

Equipo convencional

Se adquirieron 2 chapeadoras para el
mantenimiento de las parcelas
meteorologicas.

Se esta en proceso de adquisicion de
abrigos meteorologicos para las estaciones
convencionales.

Al mismo tiempo se proyecta adquirir
termometros y psicrometros

(estaciones convencionales).
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Observatorio Territorio y
Clima de Guatemala (OTC)

Inicio &

El Observatorio de Territorio y Clima de
Guatemala

OBSERVATORIO

El OTC es una iniciativa de la URL disefiada e implementada
para contribuir a la reducciéon de la vulnerabilidad de los
Sobre el OTC sistemas de produccion agropecuaria y los medios de vida
asociados a la agricultura y los recursos naturales, ante las
amenazas derivadas de la variabilidad y el cambio climatico
Condiciones actuales en el pais.

Novedades

OBSERVATORIO

Prondsticos El OTC se desarrolla con el auspicio del proyecto
“Fortalecimiento de la resiliencia de los medios de vida ante
el cambio climdtico en las cuencas altas del Altiplano de

Alertas (17 Guatemala”, que es ejecutado por la UICN, en conjunto con
Publicaciones otras instituciones y financiado por el Fondo Verde para el
Clima.

Sistema de Alerta Temprana
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Antecedentes al Marco
Comun de Alertas
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. @Paul Aragén/UICN
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Participacion en el Sistema
Guatemalteco de Ciencias
del Cambio Climatico

@uicn_ormacc

Marco Nacional de Servicios
Climaticos ' @




WORLD
METEOROLOGICAL
ORGANIZATION

Disaster risk knowledge

Systematically collect data
and undertake risk assessments

* Are the hazards and the vulnerabilities
well known by the communities?

* What are the patterns and trends in
these factors?

* Are risk maps and data widely available?

a

Detection, observations, monitoring,
analysis and forecasting of hazards

Develop hazard monitoring and
early warning services

* Are the right paramet ters being monitored?
* s there a sound scientific basis for
making forecasts?
* Can accurate and timely warnings
be generated?

Preparedness and response
capabilities
Build national and community
response capabilities

Are response plans up to date and tested?
+  Are local capacities and knowledge made

use of
* Are people preapred and ready to react to
warnings?

International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies

Warning dissemination and
communication

Communicate risk information and
early warnings

+ Dowarnings reach all of those at risk?

*  Are the risks and warnings understood?

* |s the warning information clear and
usable?

The UN specialized
agency for ICTs

ALTIPLANO
RESILIENTE

Sistema de alerta
temprana

Conformado por 4 pilares, segun
EWA4ALL

UNDRR — Conocimiento dindmico del
resgo

WMO - Monitoreo de los eventos _
hidrometeoroldgicos, climaticos y de cambio
climatico

ITU — Comunicacion y diseminacion de la
Informacion

IFRC — Preparacion y respuesta.
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ldentificacion de
amenazas climaticas

Principales eventos climaticos

«» Aumento de la intensidad de las
precipitaciones

s Cambios de duracion de periodos secos
% Aumento de temperaturas

** Incremento de las heladas
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Participacion en los CAL

Consejos Asesores Locales

¢ Quiché
*» Quetzaltenango

* Chimaltenango




Estadisticas totales

Consulta mas detalles sobre tu publicacion. >
Personas alcanzadas Interaccién con una
licacién
9578 publicacié
2198

Sigue promocionando para ampliar tu
publico

Asproc Comalapa podria llegar a 1671
personas mas por cada Q70 que gastes.

El alcance real puede ser mayor o menor que esta

Promocionar publicacion
>
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Apoyo en asesoria
meteoroldgica

SATs Locales y Sistemas de
Informacion

*» Apoyo a las organizaciones CDRO y
ADIPO en la compra de una estacion
meteorologica.

% Trabajo conjunto con ASPROC en la
divulgacion de informacion
meteorologica.
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Capacitaciones e
Intercambios de
experiencias

Actores

% Grupos de Promotoras climaticas -
ADAM - Quetzaltenango

s Miembros de los CADER, AMER vy
Programa Casa Hogar Saludable

% Técnicos del Programa de Pequeias y
Medianas Donaciones
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Elaboracion de materiales

de Divulgacion

PROYECTO

ALTIPLANORESILIENTE
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(para Sistemas de
Alerta Temprana

'RESILIENTE

Coordinadora SAT
(propuesta de creacion e
institucionalizacion)

ALTIPLANO
RESILIENTE

Marco comun de sistemas
de alerta temprana

Estrategia de integracion nacional

A través de los afios y proyectos los
esfuerzos encuentran caducidad y efectivad
por falta de integracion.

Es imperativo crear productos y
herramientas ya sean informaticas o
administrativas que contengan en su disefo
la estructura adecuada para la integracion
de nuevos esfuerzos con el objetivo de
crear un ensamble de acciones o
resultados.
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Cambio de paradigma nacional o

Otro proyecto
Iniciando con
investigaciones
similares o
repetidas

Otro proyecto
Iniciando con
investigaciones
similares o
repetidas

Otro proyecto Otro proyecto
iniciando en el utilizando mismos

mismo lugar, 7. ; | recursos

.O_tr.o proyecto - - .C.)tro proygcto
iniciando en el ingregracion de utilizando mismos
i S, recursos

Otro proyecto " Otro proyecto
disefando repitiendo
protocolos. funciones

Otro proyect‘ow‘ Protoolo para 4 ' Otro proyecto

anexion a

disefiando practicas SAT repitiendo
protocolos. funciones

Otro proyecto
creando
estructura SAT

Otro proyecto
creando
estructura SAT
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Cambio de paradigma nacional B

Datos y
monitoreo

Definicion de - - Modelacién
amanazas y unificacién de limati
o roclimati

exposicion sagrociimatica

Altiplano

Respuesta ante Protoolo para 4 ‘Comunicacion

anexion a

afectacion practicas SAT Radio, TV, SMS,
agricola 5 B otros.

Preparacion ante
riesgo agricola




INSIVUMEH

CONRED
Conocimiento SEGEPLAN
V, del Riesgo
( x ) idro-Atmosferico
N MSPAS MAGA
gggég&""? Ciclones s‘é‘égsEBN

Sequia meteoroldgica
Granizo
Salud Desborde de rios
Tormentas

Agricola

Sequia agricola
Inundaciones de
campos
Plagas
Heladas
Vientos fuertes

Epidemias
Contaminacién
radiaciva
Vectores
Desnutricion Sub coordinadora
SAT para
Conocimiento de

Gaolkigico Riesgos Ambiental
Incendios forestales
Aguas contaminadas
Plagas forestales
Tala ilegal
Cazailegal

Terremotos
Erupciones volcanicas
Deslizamientos Otros
Socavamientos

Escasez energética
Recesion econémica

INSIVUMEH % I MARN
CONRED Invasiones extranjeras CONAP
SEGEELAN SEGEPLAN

MINDEF
MINECO
SEGEPLAN
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para actualizacion del

CONRED
Bomberos

Preparacion y
Respuesta

idro-Atmosférico

MSPAS CONRED
CRUZ ROJA Embalses
Diques
Refugios

Salud Albergues Agricola
Evacuaciones
Invernaderos
Cortinas rompe vientos
Exterminaciones
Abono
Sub coordinadora Riego
SAT para
Preparacion y
Respuesta

Cordones sanitarios
Vacunaciones masivas
rogramas alimenticios

Geolégico Ambiental
Corta fuegos
Operativos antitala
Operativos anticaza
Fumigaciones
Biobardas

Refugios
Construccion de vias
Evacuaciones
Albergues Otros

INSIVUMEH
CONRED

Racionamiento

Despliegue militar

INSIVUMEH
UMG

Altiplano

Insumo de riesgo con
umbrales para priorizacién
de monitoreo

Conocimiento del Riesgo

Amenaza
Exposicion
Vulnerabilidad

SAT

Coordinadora SAT
(propuesta de creacion e
institucionalizacion)

Preparacién y Respuesta

Planeacién
Simulacros
Recursos

Altiplano

Insumo de estrategia de
comunicacion para
implementacion de acciones

Servicio de Monitoreo

Monitoreo

Modelacion
Analisis

Diseminacion y Comunicacion

Acceso a la informacion
Capacitacion
Acciones

Altiplano

Insumo de monitoreo y
analisis para estrategia de

comunicacion

MICIV
INSIVUMEH

INSIVUMEH
UMG

INSIVUMEH
ICC

idro-Atmosféricd

Observacion

Servicio de monitoreo
meteorolégica
Monitoreo hidro

MAGA
IARNA
amtosférico

odelacion nameric Agricola
alisis atmosférig

Monitoreo agricola
Modelacién
agroclimatica
Analisis de cultivo
Sub coordinadora
SAT para Servicio
de Monitoreo

Ambiental

Monitoreo biomasa

Modelacion biomasa

Andlisis de biomasa
Otros

Energia
Economia
Invaciones

MINDEF
MINECO

Diseminacion y
Comunicacion

MICIV
MAGA

Agricola

MICIV
INSIVUMEH

idro-Atmosférico

Alerta meteoroldgica
Perspectivas climaticas
Boletines diarios
scenarios de cambiq
climatico

Alerta agricola
Perspectiva agricola
Boletin agricola diario
Adaptacion agricola
pasado en el cambig

Sub coordinadora climatico

SAT para
Diseminacién y

Comunicacién Ambiental

Alerta ambiental
Perspectiva forestal
estacional
Boletin de cobertura
Alerta Nacional forestal
Proyecciones Lista Roja
energéticas
Proyecciones
econémicas
otocolo de respues;
ciudadana

MINDEF
MINECO
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para actualizacion del

CONRED
Bomberos

Preparacion y
Respuesta

idro-Atmosférico

MSPAS CONRED
CRUZ ROJA Embalses
Diques
Refugios

Salud Albergues Agricola
Evacuaciones
Invernaderos
Cortinas rompe vientos
Exterminaciones
Abono
Sub coordinadora Riego
SAT para
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Cordones sanitarios
Vacunaciones masivas
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Geolégico Ambiental
Corta fuegos
Operativos antitala
Operativos anticaza
Fumigaciones
Biobardas

Refugios
Construccion de vias
Evacuaciones
Albergues Otros

INSIVUMEH
CONRED

Racionamiento

Despliegue militar

INSIVUMEH
UMG

Altiplano

Insumo de riesgo con
umbrales para priorizacién
de monitoreo

Conocimiento del Riesgo

Amenaza
Exposicion
Vulnerabilidad

SAT

Coordinadora SAT
(propuesta de creacion e
institucionalizacion)

Preparacién y Respuesta

Planeacién
Simulacros
Recursos

Altiplano

Insumo de estrategia de
comunicacion para
implementacion de acciones

Servicio de Monitoreo

Monitoreo

Modelacion
Analisis

Diseminacion y Comunicacion

Acceso a la informacion
Capacitacion
Acciones

Altiplano

Insumo de monitoreo y
analisis para estrategia de

comunicacion
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Monitoreo agricola
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Modelacion biomasa
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MICIV
MAGA

Agricola

MICIV
INSIVUMEH

idro-Atmosférico

Alerta meteoroldgica
Perspectivas climaticas
Boletines diarios
scenarios de cambiq
climatico

Alerta agricola
Perspectiva agricola
Boletin agricola diario
Adaptacion agricola
pasado en el cambig

Sub coordinadora climatico
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Diseminacién y

Comunicacién Ambiental
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Alerta Nacional forestal
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Principales hitos

Al 2023

6 parcelas hidrometeorologicas
establecidas.

18 estaciones agrometeorologicas
Instaladas y en operacion.

Proceso de Capacitacion
12 boletines agrometeorologicos



Lista de distribucién por correo
electronico con aproximadamente 160
técnicos.

Alrededor de 400 personas alcanzadas
via WhatsApp

Cerca de 6000 personas han
interactuado con publicaciones via
Facebook

” ALTIPLANO
Boletin SNl RESILIENTE

Agroclimatico

ESTADO DEL CULTIVO
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Figura 1. Ciclo fenoidgico del maiz. Fuente: FEWS NET (s ).

Para el mes de octubre el maiz en el altiplano tanto templado como frio el maiz se encuentra en
etapa fructificacion, es decir entre las etapas R2 a la RS, demandando alrededor de 200 mm
de lluvia, En este proceso los estigmas se oscurecen y se comienzan a secar. Al mismo tiempo
los granos de maiz se comienzan a formar y llenar de liquido. Una vez que la mazorca tenga el
numero final de granos estos comienzan a perder agua. Al final de la etapa R5, la mazorca
tendra hojas mas secas.
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Proceso de
Capacitacion

Alcance
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nculos con componentes y temas transversales

Implementacion de practicas AbE con Capacitacién de organizaciones que
base a SAT e informacion climatica. ejecutan donaciones para la Proveer informacién climatica para la
Priorizacién conjunta de actividades en implementacion de acciones con base al reduccion del riesgo y la implementacion
territorio. clima de acciones AbE para el fortalecimiento

: - : : de la resiliencia.
Fortalecimiento de capacidades con Ejecucion de acciones conjuntas en los
MAGA e INAB articulada a los resultados territorios (Municipalidades y Componente de capacitacion

del Componente 1 comunidades)

Género: Brindar insumos y capacitaciones donde se incluyan consideraciones de género.
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VINCULOS CON OTROS COMPONENTES

Componente 1.

« Se ha facilitado informacion y asesoria meteoroldgica para su uso en la metodologia ROAM
y en el enfoque Keyline.

« Se han capacitado en temas de interpretacion de informacidon meteorolégica a miembros de
los Consejos de Microcuenca.

« Se ha brindado apoyo a las MTA de Chimaltenango y Quetzaltenango en temas de
informacion y asesoria meteoroldgica.

« Se ha participado en las sesiones de los Consejos Asesores Locales con informacion
meteorologica de interés y estado del fendmeno El Nino-Oscilacion del Sur.

Componente 2:

« Se han capacitado en temas de interpretacion de informacion meteorologica a técnicos de
organizaciones del Programa de Pequenas y Medianas Donaciones.

« Se participd como instructores del DiBIomado brindado a técnicos de organizaciones del
Programa de Pequefias y Medianas Donaciones.
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Productos y resultados
alcanzados

Al 2023

» Fortalecimiento al INSIVUMEH con
adquisicion de dos servidores, sistemas
de almacenamiento y equipo de
computo.

* Protocolo para unificacion de datos
climaticos.

« SAT de Incendios Forestales

« Plataforma “Observatorio de Territorio y
Clima”.

« 12 boletines agrometeorologicos.
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XS

Principales productos y resultados

™~

» Fortalecimiento al
INSIVUMEH con
adquisicion de dos
servidores, sistemas de
almacenamiento y equipo
de coOmputo.

rotocolo parala
ificacion de datos
maticos.

(. Amenazay exposicion
hidroclimatica

» Diagnostico de red de
estaciones de INSIVUMEH

Respuesta Comunicacién _ _ o
isor Observatorio Territorio

y Clima

» Capacitaciones a
beneficiarios

* Diplomados

« 12 Boletines agroclimaticos

)
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SAT DE INCENDIOS FORESTALES - Proceso de prueba

|| Disefio Conceptual y Metodologico Sistema Alerta Temprana Incendios Forestales -SAT- "
FUENTES DE INFORMACION (colecta de data climatica) |
Red de estaciones Estaciones
metensologicas mezersologicas -
(INSAUMEH]) privadas
I I
Y~

Modelos globales vy
regionales Metodo FMA
pronosticos l

Sistema de Avisos y Reporte de Incendios Forestales
VARIABLES CANDIDATAS
Colecta vy analisis de datos

Instituto Macional de Bosques- INAB-

Humedad Relativa (3]
Precipitacioglliaria {mm

Tares Boleta

NIVEL DE ALERT, |
MNinguna ] L
Eaio |:l NO EXISTE ALERTA Marizacion
Medio ciE TECursos
iy - [ (0le2 4 .

] Boleta digital BASE COMNAP
Muy Alte COMRED de aviso DE _., P cou=eD Tncendio

‘ DaTos Otros Reparte Falso I::qoll-l':tdr:{da‘::lg
Se emite |a aleria de fa— P *
prebabilidad de incendios DETECCION FOCO DE CALOR. H ! : _ Lienar 8ampos
forestales _1 EELEET FEELE < de boletr;de
repa

IDIFUS IOM INFORMAGION
{grupos beneficiarios)

|

MEDIDAS DE
PREVEMNCION

Tablero de control
(Mapa}
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® OBSERVATORIO DE TERRITORIO Y CLIMA (OTC)



http://otc.url.edu.gt/

RESILIENTE
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SAT Altiplano

Sistema de Alerta Temprana
% Calibraciéon modelo de riesgo AquaCrop para 3
tipos de maiz, uno de frijol (Documento).

» Modelacion atmosférica
» Modelacion Incendios

% Modelacion agricola

% App movil
» Plataforma de comunicacion

% Plan de Respuesta (Documento)




_,_,,_N"'I‘a'r.co Coniin__
[para Sistemas de
Alerta Tempraha

RESILIENTE

Coordinadora SAT
(propuesta de creacion e
institucionalizacion)

ALTIPLANO
RESILIENTE

Marco comun para Sistemas
de Alerta Temprana

Propuesta de estructura a nivel
nacional

¢ Propuesta de una coordinacion nacional
para alertas tempranas, subdividido en 4
subcoordinadoras encargadas de cada
pilar de los SAT (estructura y
funcionamiento).

s Compendio de protocolos que serviran
como union entre la terminacion de un
SAT y el inicio de otro.



SX> i : i
& Principales riesgos

i La calibracién es

especifica de
ciertos cultivos
los cuales no se
pueden Calibracion

generalizar modelo de
riesgo

frijol

Marco comun para
sistemas de alerta

temprana

Plan de
Respuesta
4 (Documento)

» Mas tiempo del
previsto siendo el
ultimo producto
cronolégicament
e.

Aceptacion de propuesta \ Aqg %%rgf dpeara
de parte de gobierno maiz, uno de

(Documento)y' i

ALTIPLANO

Modelacion
atmosférica

Modelacidon
Incendios

Modelacién
agricola

‘Plataforma de
comunicacion

Plataforma

“Observatorio

Territorio y
Clima”

RESILIENTE
* Falta de A
instalacion en
condiciones
adecuadas de
los servidores y
istemas de
macenamiento
INSIVUMEH
N

« Competencia con
otras
aplicaciones y
sitios web
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F"TJBLICACION; ‘Intensificacion H’e_ﬂglluviasﬁen junio'2024
VIGENCIAfE" - unio 2024 - rCaghy, AN Ay S

PRONOSTICO DE LLUVIAS INTENSAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2024

De acuerdo con las salidas de distintos modelos numéricos y estadisticos, durante la semana del 17 al 23 de junio
de 2024 se pronostica una significativa intensificacion de las lluvias que afectara a todo el territorio nacional. Lo
anterior implica la probabilidad de desarrollo de eventos como inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra,
lahares en las laderas de los volcanes y dafios a la infraestructura.

Los andlisis del Servicio Meteorolégico Nacional
(NWS) de la Administracion Nacional Oceanica y
Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) (Figura 1)
pronostican la presencia de condiciones de viento y 5-Day Rainfall with a Central American Gyre
humedad para la llegada del denominado Giro
Centroamericano. Se espera que este fendmeno
favorezca un sustancial incremento en la intensidad
de las lluvias sobre las costas del Pacifico de América
Central, especialmente en las regiones del sur de
Guatemala y El Salvador.

Figura 1. Pronéstico de lluvia de 5 dias con
Giro Centroamericano 17-22 Junio 2024

Segun este reporte, se pronostican para el periodo
del 17 al 22 de junio, acumulados de lluvia de que
oscilan entre 200 y 500 mm en el sur del territorio
guatemalteco, con las precipitaciones mas intensas
previstas el 18 de junio. Estos volimenes de
precipitacion  pueden  provocar  inundaciones

ALTIPLANO
RESILIENTE

Boletines agroclimaticos
regionalizados

Boletines estacionales

Derivado de la perspectiva climatica de
INSIVUMEH y de la perspectiva agricola del
MAGA, el IARNA utilizara estos insumos
para crear un boletin regionalizado al area
de intervencion.

Esto busca pasar de la generalidad a la
especifico en temas de cultivos y asi
beneficial de una manera mas diversa a la
poblaciéon de dicha region.



iGraclas!

Mariano Cap — mariano.cap@iucn.org
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